



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PLANO DE TRABALHO

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE SALINÓPOLIS

1- DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE:

Nome da Entidade Proponente: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ</b>		CNPJ da Entidade: 04.567.897/0001-90	
Endereço da Entidade: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 3089 – SOUZA			
Cidade: BELÉM	UF: PA	CEP: 66613-710	DDD/Fone: 91 3205-3065
E-mail: presidencia@tjpa.jus.br			
Nome do Responsável: <b>CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO</b>		CPF: 183955382-00	
Cl./Órgão Expedidor/Data: 3064217-SSP/PA-21/12/2007	Cargo: DESEMBARGADORA	Função: PRESIDENTE TJPA	
Endereço Residencial: RUA JOÃO BALBI, 296 – APT. 1000 – NAZARÉ – BELÉM/PA		CEP: 66.055-280	
E-mail: <a href="mailto:des.celia.pinheiro@tjpa.jus.br">des.celia.pinheiro@tjpa.jus.br</a> - <a href="mailto:silene.menezes@tjpa.jus.br">silene.menezes@tjpa.jus.br</a>			

CONCEDENTE:

Nome da Entidade Concedente: <b>Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP</b>		CNPJ da Entidade: 03.137.985/0001-90	
Endereço da Entidade: TRAVESSA DO CHACO Nº. 2158 - MARCO			
Cidade: BELÉM	UF: PA	CEP: 66.093-542	DDD/Fone: (91) 3183-0020
E-mail: gab@sedop.pa.gov.br			
Nome do Responsável: <b>BENEDITO RUY SANTOS CABRAL</b>		CPF: 135.894.742-20	
Cl./Órgão Expedidor/Data:	Cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO	Função: TITULAR DA SEDOP	
Endereço Residencial: ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, COND. CIDADE JARDIM I, RUA CAMÉLIA 2B, 31.		CEP: 66.635-921	
E-mail: <a href="mailto:gab@sedop.pa.gov.br">gab@sedop.pa.gov.br</a>			

*Pinheiro*





**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

**2- DESCRIÇÃO DO PROJETO**

<p><b>Título:</b></p> <p align="center">Modernização da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – Comarca de Salinópolis</p>	<p><b>Prazo de execução da Obra:</b> 10 meses</p> <hr/> <p><b>Prazo de vigência do Convênio:</b> 24 meses</p>
<p><b>Identificação:</b></p> <p align="center">Construção do Novo Fórum de Salinópolis</p>	
<p><b>Endereço:</b></p> <p align="center">Quarta Rua, SN, Loteamento Balneário Atalaia, Salinópolis/PA</p>	
<p><b>Justificativa:</b></p> <p>O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem atuação nos 144 municípios, encontrando-se fisicamente estruturado em 118 municípios, com a missão constitucional precípua de garantir aos cidadãos mecanismos de cumprimento, defesa e proteção dos Direitos Fundamentais plasmados no texto da Constituição Federal de 1988, que se constituem na própria essência de um modelo de Estado juridicamente organizado, requerendo um comportamento ativo por parte do Estado e de seus agentes para a sua garantia e proteção.</p> <p>Os desafios que se impõe ao Poder Judiciário do Estado do Pará no cumprimento de sua missão constitucional, se multiplicam para além das dimensões territorial e geográfica do Estado do Pará, marcado por desigualdades sociais e regionais e extremas limitações em virtude da escassez de recursos orçamentários e financeiros que restringem a capacidade de investimentos do Poder Judiciário para melhorar a infraestrutura de prestação de serviços aos jurisdicionados, especialmente diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, que tem provocado decréscimo de receitas, impondo prioridade para a garantia da prestação jurisdicional.</p> <p>Ressalta-se que o Plano de Obras vigente, índice de priorização de obras e ação estratégica, aprovado na 44ª sessão plenária, em 14 de dezembro de 2016 e o seu 1º termo aditivo, aprovado na 20ª sessão plenária, ocorrida em 30 de maio de 2018, onde foram planejadas as obras de construção e melhorias da infraestrutura física do fórum da comarca de Salinópolis, em consonância com o 16º objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas – ONU, <b>promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável</b>, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, em que pese a sua importância para atender as demandas de melhoria de acesso à justiça da população que habita esses territórios, não foi possível a sua execução devido a insuficiência de recursos financeiros.</p> <p>As atividades propostas a serem instaladas na comarca de Salinópolis, abrangem procedimentos afetos ao sistema da justiça comum, juizado especial e CEJUSC. Nesse sentido, a execução desse projeto é de fundamental importância como forma de fortalecer e ampliar a capilaridade no oferecimento da prestação jurisdicional, garantindo acesso a direitos e serviços e a proteção e inclusão de vulneráveis, além do potencial para atendimento de atividades de orientações jurídicas e educacionais em relação a defesa dos direitos e a sua não violação, conforme se demonstra nos registros fotográficos integrantes deste projeto, em anexo.</p>	

*assinado*





**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

**3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)**

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtde.	Início	Término
Infraestrutura	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	Serviço	1	1º mês	10º mês
	02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Serviço	1	1º mês	1º mês
	03	MOVIMENTO DE TERRA	Serviço	1	1º mês	2º mês
	04	FUNDAÇÕES	Serviço	1	1º mês	3º mês
	05	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	Serviço	1	3º mês	5º mês
	06	PAREDES E PAINÉIS	Serviço	1	4º mês	9º mês
Fechamento e acabamento	07	ESQUADRIAS	Serviço	1	7º mês	10º mês
	08	COBERTURA	Serviço	1	6º mês	6º mês
	09	IMPERMEABILIZAÇÕES	Serviço	1	3º mês	7º mês
	10	REVESTIMENTOS	Serviço	1	4º mês	10º mês
	11	PAVIMENTAÇÕES	Serviço	1	5º mês	8º mês
	12	RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL/BALCÕES E BANCADAS	Serviço	1	7º mês	10º mês
	13	FORROS	Serviço	1	7º mês	10º mês
Instalações	14	PINTURA	Serviço	1	7º mês	10º mês
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Serviço	1	4º mês	10º mês
	16	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Serviço	1	6º mês	10º mês
	17	CFTV E ALARME	Serviço	1	8º mês	10º mês
	18	SPDA	Serviço	1	6º mês	9º mês
	19	SONORIZAÇÃO	Serviço	1	8º mês	10º mês
	20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	Serviço	1	6º mês	10º mês
	21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Serviço	1	4º mês	10º mês
	22	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	Serviço	1	4º mês	9º mês
Serviços complementares	23	LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS/BANCADAS	Serviço	1	7º mês	10º mês
	24	PROGRAMAÇÃO VISUAL	Serviço	1	10º mês	10º mês
	25	URBANIZAÇÃO	Serviço	1	8º mês	10º mês
	26	DIVERSOS	Serviço	1	9º mês	10º mês
Equipamentos	27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Serviço	1	10º mês	10º mês
	28	EQUIPAMENTOS	Equipamento	1	7º mês	10º mês

*assinado*





**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

**4- PLANO DE APLICAÇÃO**

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
- Dotação Orçamentária: 15.451.1508.7552 - Elemento de Despesa: 44.90.51 - Fonte: 0101/0301	Obras	R\$6.479.215,79	R\$5.657.294,73	
- Dotação Orçamentária: 04.102.061.1417.7639 - Elemento de Despesa: 44.90.51 - Fonte: 0118				R\$821.921,06

**5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

**CONCEDENTE**

1º parcela	2º parcela	3º parcela			
2.206.344,94	2.093.199,05	1.357.750,74			
39%	37%	24%			
Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$)					5.657.294,73


**PROPONENTE**

1º parcela	2º parcela	3º parcela			
320.549,21	304.110,79	197.261,06			
39%	37%	24%			
Total Acumulado de Recursos da Proponente (Em R\$)					821.921,06

**6- DECLARAÇÃO**

Pede deferimento.

Belém-Pará,

  
**CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO**  
 Desembargadora Presidente/TJPA

**7- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE.**

Aprovado

Belém-Pará,

**BENEDITO RUY SANTOS CABRAL**  
 Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP

