

PROCESSO N.º 0002614-87.2020.2.00.0814

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERENTES: PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ E SECRETARIA DE INFORMÁTICA DO TJ/PA

Destinatário: Juízes de Direito Diretores de Fórum da RMB

DESPACHO / OFÍCIO CIRCULAR Nº 143 /2020- DA/CJRM.B.

Tomo ciência acerca da decisão da D. Presidência deste Tribunal de Justiça Estadual que aprovou as adequações propostas pela Secretaria de Informática do TJ/PA ao Plano de Expansão do Sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico, com a ressalva de que em havendo captação de recursos para o investimento na infraestrutura do Datacenter do TJ/PA, há possibilidade da antecipação do cronograma para conclusão antes do término da atual Gestão.

Ademais, DETERMINO que seja dada ciência deste expediente ao **Juízes de Direito Diretores dos Fóruns das Comarcas da Região Metropolitana de Belém.**

Por fim, **ARQUIVE-SE.**

À Secretaria da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém para os devidos fins.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.



Número: **0002614-87.2020.2.00.0814**

Classe: **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS**

Órgão julgador colegiado: **Corregedoria Geral de Justiça do PA - Capital**

Órgão julgador: **Corregedoria Geral de Justiça do Pará - Capital**

Última distribuição : **02/07/2020**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Assuntos: **Fiscalização**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
Belém - Secretaria de Informática - TJPá (REQUERENTE)			
Belém - Presidência do TJPá (REQUERENTE)			
Corregedoria da Região Metropolitana de Belém - TJPá (REQUERIDO)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
58522	07/07/2020 15:54	Despacho	Despacho
57392	02/07/2020 16:42	INFORMAÇÃO	INFORMAÇÃO
57394	02/07/2020 16:42	pa-mem-2020-15366	Documento de Comprovação

PROCESSO N.º 0002614-87.2020.2.00.0814

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERENTES: PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
E SECRETARIA DE INFORMÁTICA DO TJ/PA

DESPACHO / OFÍCIO Nº /2020- /CJRM.B.

Tomo ciência acerca da decisão da D. Presidência deste Tribunal de Justiça Estadual que aprovou as adequações propostas pela Secretaria de Informática do TJ/PA ao Plano de Expansão do Sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico, com a ressalva de que em havendo captação de recursos para o investimento na infraestrutura do Datacenter do TJ/PA, há possibilidade da antecipação do cronograma para conclusão antes do término da atual Gestão.

Ademais, DETERMINO que seja dada ciência deste expediente ao Juízes de Direito Diretores dos Fóruns das Comarcas da Região Metropolitana de Belém.

Por fim, **ARQUIVE-SE.**

À Secretaria da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém para os devidos fins.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém



PA-MEM-2020/15366

DESCRIÇÃO: Decisão sobre o Plano de Expansão do Sistema "Processo Judicial eletrônico - PJe".





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MEMORANDO Nº PA-MEM-2020/15366

Belém, 24 de junho de 2020.

De: Secretaria de Informatica
Para: Gabinete da Presidencia
Assunto: Sistemas e aplicações

Excelentíssimo Senhor

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

M.D. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Cumprimentando-o com a habitual deferência, utilizo-me do presente para prestar informações atualizadas acerca do Plano de Expansão do Sistema "Processo Judicial eletrônico - PJe", enviado no bojo do PA-MEM-2020/11986H.

Em razão de problemas técnicos, houve necessidade de atrasar a implantação das comarcas do grupo 02 em aproximadamente 15 dias, motivo pelo qual foram realizados ajustes nos grupos, priorizando-se as comarcas que já receberam treinamento.

Nesse sentido, encaminhamos, anexo, o Plano de Expansão atualizado, para conhecimento e deliberação dessa douta Presidência.

Caso o Plano de Expansão atualizado obtenha aprovação, sugerimos que seja enviado Ofício com o cronograma de implantação, para o devido conhecimento, a: i) todas as Comarcas do Estado; ii) Órgãos Externos (Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Procuradoria Geral do Estado e outros, consoante avaliação de V. Exa.

Sendo o que me cabia informar e sugerir, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583-8973 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>

Classif. documental 10.03.00.00



PAMEM202015366C





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DIEGO BAPTISTA LEITAO
SECRETARIO DE INFORMATICA



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583-8973 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



PAMEM202015366C

2



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MEMORANDO Nº PA-MEM-2020/15366

Belém, 24 de junho de 2020.

De: Secretaria de Informatica
Para: Gabinete da Presidencia
Assunto: Sistemas e aplicações

Excelentíssimo Senhor

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

M.D. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Cumprimentando-o com a habitual deferência, utilizo-me do presente para prestar informações atualizadas acerca do Plano de Expansão do Sistema "Processo Judicial eletrônico - PJe", enviado no bojo do PA-MEM-2020/11986H.

Em razão de problemas técnicos, houve necessidade de atrasar a implantação das comarcas do grupo 02 em aproximadamente 15 dias, motivo pelo qual foram realizados ajustes nos grupos, priorizando-se as comarcas que já receberam treinamento.

Nesse sentido, encaminhamos, anexo, o Plano de Expansão atualizado, para conhecimento e deliberação dessa douta Presidência.

Caso o Plano de Expansão atualizado obtenha aprovação, sugerimos que seja enviado Ofício com o cronograma de implantação, para o devido conhecimento, a: i) todas as Comarcas do Estado; ii) Órgãos Externos (Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Procuradoria Geral do Estado e outros, consoante avaliação de V. Exa.

Sendo o que me cabia informar e sugerir, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583-8973 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>

Classif. documental 10.03.00.00





Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DIEGO BAPTISTA LEITAO
SECRETARIO DE INFORMATICA



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento N°: 2513583-8973 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento N°: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683





Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Secretaria de
Informática Expansão do Sistema "Processo
Judicial eletrônico - PJe"
2019-2021

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

16.04.2020

Histórico de Alterações				
DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	Nº MUDANÇA	VERSÃO
16.04.2020	Criação do documento	Marilia Teles	001/2020	1.0
30.04.2020	Alteração	Diego Leitão	002/2020	1.1
24.06.2020	Alteração	Diego Leitão	003/2020	1.2



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683



PAJEM202015366A



PAJEM202015366C

SUMÁRIO

PATROCINADOR DO PROJETO:.....	3
GESTÃO DO PROJETO.....	3
CLIENTES.....	3
DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	3
ESCOPO DO PRODUTO.....	3
DETALHAMENTO DO ESCOPO:.....	4
OBJETIVO DO PROJETO.....	4
JUSTIFICATIVA.....	4
PREMISSAS.....	4
RESTRICÇÕES E ALERTAS.....	5
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP).....	6
CRONOGRAMA INICIAL DO PROJETO.....	7
GRUPO DE UNIDADES CONTEMPLADAS.....	8
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO.....	17
PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO.....	17
PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE.....	17
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.....	17
EQUIPE DIRETA DO PROJETO.....	17
MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO.....	18
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RH.....	18
CAPACITAÇÃO DE RECURSO INTERNO.....	18
PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES.....	19
RESPONSABILIDADES.....	19
MAPA DE COMUNICAÇÃO.....	21
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS E AQUISIÇÕES.....	21
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.....	22
GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS.....	22
APROVAÇÃO.....	24



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C

PATROCINADOR DO PROJETO:

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargador Exmo.
Sr. Leonardo Tavares

GESTÃO DO PROJETO

Gabinete da Presidência
Sr. Diego Baptista – Secretaria de Informática – Secretário
Grupo do Sistema Processo
Judicial Eletrônico – Secretaria de
Informática Coordenadoria de
Atendimento ao Usuário –
Secretaria de Informática
Coordenadoria de Suporte
Técnico – Secretaria de
Informática

CLIENTES

Presidên
cia
Magistra
dos
Servidor
es
Sociedad
e
Jurisdicio
nados

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este projeto apresenta o plano de trabalho para atender ao macrodesafio 2 “CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL” do Plano de Gestão 2019 – 2021.

Para contribuir com o alcance desta celeridade a Secretaria de Informática, apresenta neste documento detalhamentos operacionais e táticos para contemplar a ação “2.1.1 - Expandir o PJE em todas as unidades judiciárias da capital e do interior.

PAMEM202015366C



ESCOPO DO PRODUTO

Este projeto tem como escopo contemplar a ação “2.1.1 - Expandir o PJE em todas as unidades judiciárias da capital e do interior e no 2º grau” presente no Plano de Gestão 2019 – 2021.

O primeiro passo da expansão foi alcançado com a efetiva implantação da versão 2.0 do Sistema Processo Judicial Eletrônico nas unidades judiciárias elencadas neste projeto. Na sequência, a versão do Sistema Paraense foi integrada à nacional, com a atualização do sistema para a versão 2.1. E o próximo passo trata da expansão para a área criminal.



PAMEM202015366A



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



DETALHAMENTO DO ESCOPO:

Como objetivos específicos, encontram-se as seguintes etapas de trabalho retiradas do plano de

gestão. ETAPAS DE TRABALHO

Etapa 2.1.1.1 – Elaboração do projeto pedagógico de capacitação

do PJe/EA Etapa 2.1.1.2 –

Elaboração do conteúdo didático

Etapa 2.1.1.3 –

Capacitação dos servidores

e magistrados Etapa

2.1.1.4 – Estruturação

técnica da implantação do

PJe

Etapa 2.1.1.5 – Implantação nas comarcas de

Itupiranga, Mocajuba e Marabá (Vara de Violência

Doméstica) como PILOTO, Utilizando o mesmo fluxo

de Igarapé-Açú

Etapa 2.1.1.6 – Implantação nas varas únicas do Interior

Etapa 2.1.1.7 – Implantação

na Competência Criminal do

2º Grau Etapa 2.1.1.8 –

Implantação nas varas

criminais do interior

Etapa 2.1.1.9 – Implantação nas varas criminais da RMB

Etapa 2.1.1.10 – Aperfeiçoamento da estrutura de mecanismo de suporte

OBJETIVO DO PROJETO

1. Disponibilizar às unidades judiciais relacionadas neste documento o sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) em sua versão 2.1, módulo Criminal até o final do mês de julho/2021.
2. Disponibilizar capacitação no sistema PJe 2.1 no formato EAD (Ensino à Distância).
3. Dispor de equipe técnica capaz de atuar na prestação de suporte presencial e remoto.
4. Implantar o módulo criminal do Sistema, com vistas a alcançar 100% de processos novos no meio eletrônico.
5. Monitorar o desempenho das unidades após a implantação do PJe Criminal.

JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Informática deve executar os seguintes conteúdos presentes no Plano de Gestão Biênio 2019-2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais compreendem:

PAMEM202015366C





- 2 MACRODESAFIO: CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- 2.1 INICIATIVA ESTRATÉGICA: Aperfeiçoamento da gestão do processo judicial eletrônico
- Ações: 2.1.1 Expandir o PJE em todas as unidades judiciárias da capital e do interior e no 2º grau

PREMISSAS

- Comunicar o projeto de expansão ao Exmo. Des. Luiz Gonzaga Neto, Coordenador do Grupo Gestor de Sistemas de Tramitação e Acompanhamento de Processos (SISTAP).
- Disponibilidade dos Integrantes da Secretariade Informática.
- Participação das áreas de negócio do Tribunal e Alta Administração para definir prioridades, mitigar conflitos, propor sugestões, homologar implantação.



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDÓ NEVES LEITE.
Documento N°: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento N°: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A





- Ampliação da infraestrutura tecnológica com Aquisição de novos servidores com maior poder de processamento e memória
- Implantação do novo storage all flash

RESTRIÇÕES E ALERTAS

- O prazo para conclusão da expansão das unidades judiciais de competência criminal na versão 2.1 do PJe é julho de 2021, em decorrência da Pandemia, o regime especial de trabalho e principalmente o atual cenário dos nossos equipamentos de infraestrutura o projeto deve ser postergado de Dezembro/2020 (Projeto anterior) para julho/2021.
- O plano de trabalho descrito neste documento trata apenas da expansão do sistema PJe em sua versão 2.1, módulo criminal, nas unidades judiciais.
- A expansão gradativa é necessária para que seja monitorado o comportamento da infraestrutura de datacenter diante do aumento de acessos e uso do sistema. Ressalta-se que durante a migração para a versão 2.1 o sistema em produção se comportou diferentemente da versão em testes, exigindo duplicar o número de servidores para a aplicação e aumentar a quantidade de recursos em cada um deles, o que consumiu, quase a totalidade da infraestrutura atual do TJPA.
- Considerando que o PJe Criminal ainda não foi implantado no 2º Grau, não será possível a remessa dos processos oriundos do 1º Grau. Ressalta-se que as comarcas que utilizam o PJe Criminal atualmente remetem ao grau superior por e-mail ou malote digital
- O modulo para o controle de armas e bens apreendidos ainda não se encontra implementado.
- O sistema BNMP ainda não se encontra integrado ao PJe Criminal, com isto as unidades deverão continuar cadastrando as informações diretamente no sistema BNMP, independentemente de terem sido cadastradas as mesmas informações no PJe.
- Existem pequenos problemas na Prevenção, que pode acarretar dificuldades de identificação de outros processos para a mesma parte
- Na competência criminal os anexos costumam possuir maior volume de dados do que comparado aos de competência cível, como grades arquivos multimídia de áudio e vídeo, o que na prática podem produzir uma lentidão maior, principalmente considerando a realidade atual da infraestrutura que atende o PJe.
- Cabe ressaltar que as funcionalidades do modulo criminal, diferentemente do módulo cível, encontram-se hospedados e sob a governabilidade do CNJ, tendo que qualquer problema técnico no referido conselho afeta diretamente a usabilidade deste módulo por todos os usuários do TJPA. Por conta desta particularidade a atuação da equipe de analistas do TJPA também fica comprometida, visto que a administração do modulo criminal é de responsabilidade do CNJ a celeridade de atuação da equipe do TJPA fica comprometida, diferentemente do que ocorre no modulo cível, onde todas funcionalidades e códigos estão hospedados em nossos servidores.
- O regime especial de trabalho somado ao número de servidores da secretaria de informática infectados pelo novo corona vírus afetam diretamente o cronograma, o que contribui para uma cautela maior, ampliando a previsão de 100% de implantação de dezembro/2020 para junho/2021



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A




PAMEM202015366C



ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

A estrutura analítica do projeto (EAP) fornece uma visão estruturada das entregas e etapas de que compõem o projeto.

A EAP tem como insumo principal de entrada para sua elaboração a delimitação do escopo e requisitos. Os objetivos são (i) colaborar com alinhamento; (ii) dar melhor visibilidade do trabalho; (iii) melhorar a gerência dos serviços e produtos a serem entregues.



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>





Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>





CRONOGRAMA INICIAL DO PROJETO

CRONOGRAMA - PROJETO DE EXPANSÃO DO SISTEMA PJe - MÓDULO CRIMINAL															
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	ANO 2020												ANO 2021	
		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
Treinamento Auto instrucional	SECINFO/CAUSTIS	27													
GRUPO 01 – Piloto – 03 Comarcas			4-8												
Treinamento			18												
Implantação				29	15										
Suporte				29											
GRUPO 03 - 12 Comarcas															
Treinamento			18	15											
Implantação					13	14									
Suporte					14										
GRUPO 04 - 10 Comarcas															
Treinamento					13										
Implantação						17	11								
Suporte						18									
GRUPO 05 - 10 Comarcas															
Treinamento						17									
Implantação							14	9							
Suporte							15								
GRUPO 06 - 15 Comarcas															
Treinamento							14								
Implantação								13	6						
Suporte								14							
GRUPO 07 - 18 Comarcas															
Treinamento								13							
Implantação									9	4					
Suporte									10						
GRUPO 08 - 19 Comarcas															
Treinamento									9						
Implantação										7	8				
Suporte										8					
GRUPO 09 - Varas Criminais Interior (57)															
Treinamento											18				
Implantação												22	26		
Suporte												23			
GRUPO 10 - Varas Ciminais RMB (15)															
Treinamento												22			
Implantação													29	21	
Suporte													30		
GRUPO 11 - Varas Ciminais Belém (46)															
Treinamento													29		
Implantação														3	30
Suporte														4	



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>

GRUPO DE UNIDADES CONTEMPLADAS

Relação das unidades que serão contempladas pelo projeto de acordo com a distribuição por grupo, a cada fase do projeto.

1ª Fase do Projeto (Expansão para unidades criminais – Comarcas de Vara Única):

Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Rupiranga	Curionópolis	2º GRAU	Baião
Mocajuba	Mãe do Rio	Dom Eliseu	Bonito
Maracana	Augusto Corrêa	Rondon do Pará	Ouroândia do Norte
Marabá (V. Doméstica)	Breu Branco	Porte	São Domingos do Araguaia
4 Comarcas	São Miguel do Guamá	Jacundá	Tomé - Açú
Maio	Alenquer	Almeirim	Moju
		Oriximiná	Sabaterra
	06 Comarcas	Igarapé-Miri	Limoeiro do Ajuru
	Junho	Novo progresso	Medicilândia
		Salinópolis	Aurora do Pará
		Santa Luzia do Pará	Garrafão do Norte
		Brasil Novo	Ulianópolis
		11 Comarcas	12 Comarcas
		Julho	Agosto
Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8
Curuçá	Anapú	Santarém Novo	Afuá
Peixe-Boi	Ourém	Santo Antonio do Tauá	Anajás
São Francisco do Pará	São Domingos do	São Caetano de Odivelas	Bagre
Concórdia do Pará	Capim	São João de Araguaia	Chaves
Abel Figueiredo	Curralinho	São Sebastião da Boa Vista	Faro
Uruará	Cachoeira do Arari	Acará	Gurupá
Capitão Poço	Santa Cruz do	Irituia	Jacareacanga
Inhangapi	Arari	Bujará	Juruti
Rio Maria	Goianésia do Pará	Aveiro	Monte Dourado
Tucuruí JEC	Ipixuna do Pará	Eldorado dos Carajás	Novo Repartimento
Rurópolis	Colares	Melgaço	Óbidos
Vigia	Muaná	Soure	Porto de Moz
Ponta de Pedras	Nova Timboteua	Pacajá	Prainha
13 Comarcas	Santa Maria do	Monte Alegre	Santana do Araguaia
Setembro	Pará	Senador José Porfírio	São Félix do Xingu
	Oeiras do Pará	Marapanim	São Geraldo do Araguaia
	Primavera	16 Comarcas	Terra Santa
	Quatipuru	Novembro	Tucumã
	15 Comarcas		Viseu
	Outubro		19 Comarcas
			Dezembro
			Comarcas Satélite



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683

2º Fase do Projeto (Expansão para unidades criminais – varas):

Grupo 9		Grupo 10		Grupo 11	
Abaetetuba	2	Ananindeua	7	Belém	44
Alenquer	1	Benevides	1	1 Comarcas – 44 vara(s)	
Almeirim	1	Castanhal	5	Maio 2021	
Altamira	5	Marituba	1		
Barcarena	2	<u>Santa Izabel do Pará</u>	<u>1</u>		
Bragança	2	5 Comarcas - 15 vara(s)			
Breves	2	Março 2021			
Cametá	2				
Canaã dos carajás	1				
Capanema	3				
Conceição do Araguaia	2				
Itaituba	1				
Marabá	5				
Muaná	1				
Novo progresso	1				
Paragominas	1				
Parauapebas	3				
Redenção	3				
Salinópolis	1				
Santarém	9				
Tailândia	2				
Tucuruí	1				
<u>Xinguara</u>	<u>3</u>				
23 Comarcas - 54 vara(s)					
Fevereiro 2021					



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Cronograma por Vara

MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Maio	G1	4	Itupiranga	Vara Única de Itupiranga	08/05/2020
			Marabá	Vara de Violência Doméstica	
			Maracanã	Vara Única de Maracanã	
			Mocajuba	Vara Única de Mocajuba	

MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Junho	G2	6	Alenquer	Vara Única de Alenquer	29/06/2020
			Augusto Corrêa	Vara Única da Comarca de Augusto Correa	
			Breu Branco	Vara Única de Breu Branco	
			Curionópolis	Vara Única de Curionópolis	
			Mãe do Rio	Vara Única de Mãe do Rio	
São Miguel do Guamá	Vara Única de São Miguel do Guamá				

MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Julho	G3	11	2º GRAU	Implantação 2º Grau Criminal	20/07/2020
			Almeirim	Vara Única de Almeirim	13/07/2020
			Brasil Novo	Vara Única de Brasil Novo	
			Dom Eliseu	Vara Única de Dom Eliseu	
			Igarapé-Miri	Vara Única de Igarapé-Miri	
			Jacundá	Vara Única de Jacundá	
			Novo progresso	Vara Única de Novo Progresso	
			Oriximiná	Vara Única de Oriximiná	
			Portel	Vara Única de Portel	
			Rondon do Pará	Vara Criminal de Rondon do Pará	
			Salinópolis	Vara Única de Salinópolis	
Santa Luzia do Pará	Vara Única de Santa Luzia do Pará				



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
 Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
 Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Agosto	G4	12	Aurora do Pará	Vara Única de Aurora do Pará	17/08/2020
			Baião	Vara Única de Baião	
			Bonito	Vara Única de Bonito	
			Garrafão do Norte	Vara Única de Garrafão do Norte	
			Limoeiro do Ajurú	Vara Única de Limoeiro do Ajurú	
			Medicilândia	Vara Única de Medicilândia	
			Mojú	Vara Única de Mojú	
			Ourilândia do Norte	Vara Única de Ourilândia do Norte	
			Salvaterra	Vara Única de Salvaterra	
			São Domingos do Araguaia	Vara Única de São Domingos do Araguaia	
Tomé - Açu	Vara Única de Tomé-açu				
Ulianópolis	Vara Única de Ulianópolis				

MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Setembro	G5	13	Abel Figueiredo	Termo Judiciário de Rondon do Pará	14/09/2020
			Capitão Poço	Vara Única da Comarca de Capitão Poço	
			Concórdia do Pará	Vara Única de Concórdia do Pará	
			Curuçá	Vara Única de Curuçá	
			Inhangapi	Vara Única de Inhangapi	
			Peixe-Boi	Vara Única de Peixe - Boi	
			Ponta de Pedras	Vara Única de Ponta de Pedras	
			Rio Maria	Vara Única de Rio Maria	
			Rurópolis	Vara Única de Rurópolis	
			São Francisco do Pará	Vara Única de São Francisco do Pará	
			Tucuruí	Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí	
			Uruará	Vara Única de Uruará	
Vigia	Vara Única de Vigia				



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Fevereiro/21	G9	54	ABAETETUBA	VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA	22/02/2021
				VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE ABAETETUBA	22/02/2021
			ALENQUER	VARA DO TERMO DE CURUA	22/02/2021
			ALMEIRIM	VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO - ALMEIRIM	22/02/2021
				JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AMBIENTAL DE ALTAMIRA	22/02/2021
			ALTAMIRA	JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA	22/02/2021
				VARA AGRARIA DE ALTAMIRA	22/02/2021
				1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA	22/02/2021
				2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA	22/02/2021
			BARCARENA	VARA CRIMINAL DE BARCARENA	22/02/2021
				1ª VARA PENAL DE BARCARENA	22/02/2021
			BRAGANÇA	VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA	22/02/2021
				VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE BRAGANÇA	22/02/2021
			BREVES	1ª VARA DE BREVES	22/02/2021
				2ª VARA DE BREVES	22/02/2021
			CAMETÁ	1ª VARA DE CAMETA	22/02/2021
				2ª VARA DE CAMETA	22/02/2021
			CANAÃ DOS CARAJÁS	VARA CRIMINAL DE CANAA DE CARAJAS	22/02/2021
				VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA	22/02/2021
			CAPANEMA	1º VARA DE SAO JOAO DE PIRABAS DE CAPANEMA	22/02/2021
				2º VARA DE SAO JOAO DE PIRABAS DE CAPANEMA	22/02/2021
				1ª VARA CIVIL E PENAL DE CONCEICAO DO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	22/02/2021
			ARAGUAIA	2ª VARA CIVIL E PENAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	22/02/2021
			ITAITUBA	VARA CRIMINAL DE ITAITUBA	22/02/2021
				JUIZADO ESPECIAL PENAL AMBIENTAL DE MARABÁ	22/02/2021
			MARABÁ	VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ	22/02/2021
				1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ	22/02/2021
				2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ	22/02/2021
				3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ	22/02/2021
			MUANÁ	VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE MUANA	22/02/2021



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43

<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>

Número do documento: 2007021641430820000000056683



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>





NOVO PROGRESSO	VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO	22/02/2021
PARAGOMINAS	VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS	22/02/2021
	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PARAUAPEBAS	22/02/2021
PARAUAPEBAS	1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS	22/02/2021
	2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS	22/02/2021
	JUIZADO ESPECIAL AMBIENTAL DE REDENÇÃO	22/02/2021
REDENÇÃO	VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO	22/02/2021
	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE REDENÇÃO	22/02/2021
SALINÓPOLIS	JUIZADO ESPECIAL DE SANTAREM	22/02/2021
	JUIZADO ESPECIAL DE SALINÓPOLIS	22/02/2021
	JUIZADO ESPECIAL RELACAO DE CONSUMO - UFPA	22/02/2021
SANTARÉM	VARA AGRARIA DE SANTAREM	22/02/2021
	VARA DE EXECUCAO PENAL DE SANTAREM	22/02/2021
	VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLENCIA DOMESTICA	22/02/2021
	1ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM	22/02/2021
	2ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM	22/02/2021
	3ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM	22/02/2021
TAILÂNDIA	1ª VARA DE TAILANDIA	22/02/2021
	2ª VARA DE TAILANDIA	22/02/2021
TUCURUÍ	VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ	22/02/2021
	VARA CRIMINAL DE XINGUARA	22/02/2021
XINGUARA	1ª VARA DE XINGUARA	22/02/2021
	2ª VARA DE XINGUARA	22/02/2021



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>





MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Março/21	G10	15	ANANINDEUA	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ANANINDEUA	29/03/2021
				VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA	29/03/2021
				1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA	29/03/2021
				2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA	29/03/2021
				3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA	29/03/2021
				4ª VARA PENAL DE ANANINDEUA	29/03/2021
			BENEVIDES	5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA	29/03/2021
				VARA CRIMINAL DE BENEVIDES	29/03/2021
				VARA AGRARIA DE CASTANHAL	29/03/2021
			CASTANHAL	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CASTANHAL	29/03/2021
				VARA DO JUIZADO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE DE CASTANHAL	29/03/2021
				1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL	29/03/2021
				2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL	29/03/2021
			MARITUBA	VARA CRIMINAL DE MARITUBA	29/03/2021
			SANTA IZABEL DO PARA	VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL	29/03/2021



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento N°: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento N°: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Maio/21	G11	44	BELÉM	JUIZADO CRIMINAL MEIO AMBIENTE DE BELEM	03/05/2021
				JUIZADO ESPECIAL ITINERANTE DO TORCEDOR	03/05/2021
				JUIZADO ITINERANTE CRIMINAL DE OUTEIRO	03/05/2021
				JUIZADO ITINERANTE DE MOSQUEIRO	03/05/2021
				JUIZO ESPECIAL - PORTARIA 0985/2005 GP DE BELEM	03/05/2021
				VARA DE CARTA PRECATORIA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM	03/05/2021
				VARA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA DE BELEM	03/05/2021
				VARA DE EXEC. DE PENAS E MED. ALTERNATIVAS DE BELEM	03/05/2021
				VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM	03/05/2021
				VARA DE PROCESSOS DE CONHECIMENTO S/ LIBRA	03/05/2021
				VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ICOARACI	03/05/2021
				VARA PENAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO	03/05/2021
				1ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI	03/05/2021
				1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL	03/05/2021
				1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS	03/05/2021
				1ª VARA DE JUIZADO VIOL DOMEST/FAM - MULHER DE BELEM	03/05/2021
				1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL	03/05/2021
				1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM	03/05/2021
				1ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				1ª VARA PENAL DOS INQUERITOS	03/05/2021
				1ª VARA PENAL DE BELEM	03/05/2021
				12ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				13ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				13ª VARA PENAL (ANT) DE BELEM	03/05/2021
				2ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI	03/05/2021
				2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL	03/05/2021
				2ª VARA DE JUIZADO VIOL DOMEST/FAM -MULHER DE BELEM	03/05/2021
				2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM	03/05/2021



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>





Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>





	3ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI	03/05/2021
	3ª VARA DE JUIZADO VIOL DOMEST/FAM -MULHER DE BELEM	03/05/2021
	3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM	03/05/2021
	4ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM	03/05/2021
	5ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	6ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	7ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	8ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	9ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C

PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

As revisões do escopo, quando necessárias serão apresentadas durante as reuniões de acompanhamento do projeto. O escopo programado para ser executado no período será avaliado junto com os resultados esperados e caso sejam percebidas distorções, ações serão planejadas para manter o projeto no planejado.

Nessas reuniões, também serão tratadas as solicitações de mudança no projeto. Todas as solicitações de mudança no escopo devem ser formalmente solicitadas pela equipe do projeto, elas devem ser avaliadas e aprovadas pela equipe de gerenciamento de projeto.

PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO

Deve ser elaborado um cronograma que guiará a execução e acompanhamento do projeto.

Durante as reuniões de acompanhamento, será apresentada a evolução das atividades previstas x realizado do cronograma no período.

Caso sejam percebidas distorções, ações serão planejadas para manter o projeto no planejado.

PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

A normatização das entregas do projeto deve ocorrer da seguinte forma:

1. Validação pela área técnica da Secretaria de informática;
2. Validação pela unidade Judicial;
3. Validação pela área de negócio.

Caso sejam encontradas situações de não conformidades, serão emitidos relatórios (expedientes, e-mails) com as ações para adequação.

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

EQUIPE DIRETA DO PROJETO

REPRESENTANTE	ÁREA	
Exmo. Sr. Luiz Gonzaga Neto	Desembargador	Coordenador do Grupo
	SISTAP	
Dr. Geraldo Neves Leite	Juiz Auxiliar – Gab. da Presidência	Coordenador
Dr. Fábio Póvoa	Juiz 3ª Entrância e Sec. Informática	Apoio





Dr. Caio Berardo	Juiz 3ª Entrância	Apoio
Miguel Lucivaldo Santos	Chefe Gab. Presidência	Apoio

Diego Leitão Secretaria de

Informática
a/SE
C/INF
O
Secretaria de
Informática

Felipe Morais **SECINFO –
Coordenador
ia de
Atendimento
ao Usuário**

Coordenador



Rodrigo Medeiros **SECINFO**

– Grupo Gestor PJe

Coordenador Fernando Sena

Secretaria de Informática -

STIS Suporte e Treinamento

Arilson Galdino **SECINFO – Coordenadoria
de Suporte**

Coordenador

PAMEM202015366A



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>

PAMEM202015366C



MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO

Esta seção descreve o modelo de responsabilidades e atribuições categorizadas por principais áreas envolvidas no projeto e a periodicidade que deve ocorrer.

Presidência	Central de Negócios	Secretaria de Informática	ATRIBUIÇÕES E INTER-RELAIONAMENTOS	Semanal	Quinzenal	Mensal	Sempre que necessário	Antes do início da atividade	Observações
I	A		Avaliar evolução do projeto			X	X		Esta matriz não abrange todos os itens do projeto. Para maiores detalhes e complementação deverão ser consultados outros documentos de projeto (atas, normativos, etc.) Identificar e incluir responsabilidades de maior relevância
I	A		Determinações gerenciais: estratégicas e táticas				X		
	CI	AR	Planejar, programar, controlar todas atividades de treinamento e implantação	X			X		
I	A		Necessidade de Mudança				X		
A	A	A	Conflito de novas demandas - priorizar				X	X	

NOTAÇÃO:

A: Autoridade - Responsável pelo gerenciamento e autorização, quem está tomando decisões.

C: Consultado - Todos aqueles que podem dar dicas, opiniões e sugestões para melhorar o desenvolvimento da atividade ou aperfeiçoar a entrega.

R: Responsável - Quem está completando a tarefa, responsável pela execução. **I:** Informado - Quem será atualizado sobre decisões e ações durante o projeto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RH

Este processo será avaliado pela Central de Negócios, quando necessário, para identificar necessidades de inclusão, substituições ou remanejamento de recursos e outras questões que envolvam diretamente os integrantes do projeto.

PAMEM202015366C



CAPACITAÇÃO DE RECURSO INTERNO

Ao longo do ciclo de vida do projeto é possível que a execução de determinadas atividades pela equipe interna exija uma capacitação especializada.

Caracterizamos por capacitação especializada uma atuação em tarefa por um perfil com avançado nível de conhecimento.



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento N°: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento N°: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>

PAMEM202015366A



A capacitação pode ocorrer de forma presencial, dentro ou fora do Estado, ou na modalidade Ensino à Distância - EAD.

A capacitação ou aprendizado também poderá ocorrer por visita técnica em um Tribunal ou Órgão fora do estado do Pará.

Sempre que identificada esta necessidade o tema será comunicado à Central de Negócios, Secretário de Informática para conhecimento e deliberação.

PLANO DE GERENCIAMENTO DE

Este plano tem como objetivo definir como deverão ser geradas, coletadas, distribuídas e armazenadas as informações a serem produzidas pelo projeto. Definir os responsáveis pela geração e armazenamento das informações.

Reuniões com a Central de Negócios e técnicas para atividades de levantamentos e outras serão agendadas à medida que forem necessárias.

As reuniões de alinhamento técnico entre áreas serão realizadas semanalmente ou sempre que necessárias com a finalidade de prevenir eventuais riscos, acompanhar o andamento do projeto, ou quando houver necessidade.

As informações referentes ao projeto relacionadas a dúvidas e deliberações de baixa complexidade e baixo impacto devem ser submetidas à Central de Negócios via SIGADOC ou e-mail.

RESPONSABILIDADES

Para os casos de reunião presencial, observar os seguintes aspectos:

- Observar prazo para convocação de reunião;
 - Com a finalidade de preparar os participantes antes da reunião, sugere-se que reuniões devem ser programadas com no mínimo 1 (um) dia de antecedência;
 - Para os casos de reuniões não planejadas, a Central de Negócios e áreas técnicas poderão convocar a reunião e alinhar com a disponibilidade dos participantes.
- Responsável pela convocação da reunião;

PAMEM202015366C





- De forma a centralizar as convocações do projeto, a Central de Negócios ficará responsável por convocar (telefone, TEAMS, grupo WhatsApp, e-mail) os participantes das reuniões, com a pauta e hora, de acordo com o prazo estabelecido para convocação de reunião.
- Responsável pela elaboração da ata;
 - O Coordenador da Central de Negócios definirá um encarregado titular e substituto para elaborar as atas de reuniões;
- Responsável pela distribuição da ata;
 - **Uma vez elaborada a ata, o titular ou substituto será responsável pelo envio, via ferramenta Microsoft TEAMS;**
 - As atas devem ser enviadas aos participantes da reunião, a um prazo de até 5 (quatro) dias úteis.
- Aceite da ata;



PANEM202015366A



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>





- Após o envio das atas, os participantes terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comentar e sugerir alterações nas atas via e-mail;
- Decorrido o prazo do aceite e não havendo questionamentos, a ata será considerada acatada por todos os envolvidos na reunião.
- Controle de versão;
 - Os pedidos de alterações ou complementações que surjam para as atas após o período de aceite devem ser realizadas em um documento separado (documento_alterações_ata_data), postado na ferramenta TEAMS ou enviado por meio de SIGADOC para apreciação e do coordenador da Central;

Para os casos de reunião de acompanhamento do projeto, observar os seguintes aspectos:

- Pauta da reunião;
 - Informar:
 - Andamento das atividades (Previsto x Realizado);
 - Riscos;
 - Pendências;
 - Dificuldades.



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



MAPA DE COMUNICAÇÃO

Esta seção descreve qual meio de comunicação um determinado assunto deve fluir dentro do projeto. A seguir são relacionados assuntos já identificados no decorrer do projeto. A lista é incremental podendo sofrer adição, alteração ou exclusão de itens.

RESPONSÁVEL	PARTE INTERESSADA	ASSUNTO DA INFORMAÇÃO	MEIO DE COMUNICAÇÃO	FREQUÊNCIA
Secretaria de Informática	Central de Negócios	Alinhamento técnico e gerencial	Reunião, E-mail	Quinzenal ou por demanda
Secretaria de Informática	Central de Negócios	Conflito de demandas que impactam no projeto	Reunião	Por demanda
Central de Negócios	Secretaria de Informática	Sugestões	E-mail, reunião	Por demanda
Central de Negócios	Secretaria de Informática	Aprovação da Solicitação de Mudança	Reunião	Por demanda
Secretaria de Informática	Central de Negócios	Conclusão das etapas	Reunião, E-mail, SIGADOC	De acordo com o cronograma ou por demanda
Qualquer área	Central de Negócios Secretaria de Informática	Dúvidas e/ou informações	E-mail	Por demanda

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS E

Este plano tem como objetivo identificar a qualquer momento do projeto a necessidade de contratação de um serviço ou produto para contribuir na entrega do escopo do projeto.

FASE	O QUE CONTRATAR	ÁREA REQUISITANTE	DATA DO COMUNICADO	RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	MEIO DE COMUNICAÇÃO
Implantação do Sistema PJe no Criminal	Aquisição de novos servidores para datacenter com maior poder de processamento e memória, considerando os atuais estarem atuando nos limites de sua capacidade.	Secretaria de Informática	03/02/2020	Secretaria de Informática	A definir
Implantação do Sistema PJe no Criminal	Aquisição de monitores com dimensão mínima de 19" por determinação do CNJ	Secretaria de Informática	17.04.2020	Secretaria de Informática	A definir

É importante informar que a Secretaria de Informática tem envidado esforços para realizar a aquisição anteriormente identificada. Entretanto, solicita-se uma reunião específica para que em conjunto com a administração sejam realizados maiores





Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

esclarecimentos da necessidade e definidos os direcionamentos.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Plano de Gerenciamento de Projetos de TI – Expansão do PJe 2.1

Página: 21 de 26



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento N°: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento N°: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Para este plano observar a planilha de riscos. Anexo I.

GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

Cada proposição de modificação deve ser solicitada formalmente através de SIGADOC à Central de Negócios ou Secretaria de Informática.

Os grupos que podem solicitar mudanças são: Qualquer cliente interno do Tribunal que sofra impacto pelo projeto, a Central de Negócios e a Secretaria de Informática.

A verificação da Requisições de Mudanças fica sob responsabilidade da Central de Negócios e Secretaria de Informática, cabendo a estas manifestar estimativas de impacto para a mudança (investimentos, custos, prazos, indicadores ou outro tópico definido).

As aprovações das Requisições de Mudanças por parte da Central de Negócios e Secretaria de Informática devem ser registradas em ata, ou SIGADOC.

O fluxo de atendimento da mudança a ser seguido será:



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Plano de Gerenciamento de Projetos de TI – Expansão do PJe 2.1 Página: 22 de 26




Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683



Nº DA MUDANÇA	OBJETIVO	APROVAÇÃO DA MUDANÇA	EFETIVAÇÃO DA MUDANÇA



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



APROVAÇÃO

Data: ___/___/_____

Data: ___/___/_____

Desembargador
Leonardo de
Noronha
Tavares
Presidente do
Tribunal

Desembargador Luiz
Gonzaga Neto
Presidente da Comissão
de Informática do
Tribunal

Data: ___/___/___
_____/___

Data: ___/___/___
_____/___

Data: ___/___/_____

Juiz Geraldo
Neves Leite
Coordenador
Central de
Negócios

Fábio
Penezi
Pova
Juiz 3ª
Entrância
a

Caio
Marco
Berardo
Juiz 2ª
Entrância

Data: ___/___/___

Diego Baptista Leitão
Secretário de Informática

PAMEM202015366C



PAMEM202015366A





Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>





ANEXO


Projeto	Expansão do PJe 2.1 para as varas de competência Criminal		
Responsável	Secretaria de Informática		
Histórico de Alteração			
Data	Autor	Alteração	
27/04/2020	Diego Baptista Leitão	Criação	

Probabilidade	Impacto	Graduação	Estratégia de Resposta Padrão
1 - Muito Baixa	1 - Muito Baixa	1 a 3 - Muito Baixa	Aceitar Risco
2 - Baixa	2 - Baixa	4 a 7 - Baixa	Mitigar Risco
3 - Média	3 - Média	8 - 11 - Média	Transferir Risco
4 - Alta	4 - Alta	12 a 18 - Alta	Evitar Risco
5 - Muito Alta	5 - Muito Alta	19 a 25 - Muito Alta	-

CATEGORIA	RISCO	CONTEXTO	CONDIÇÃO	CONSEQUENCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRADUAÇÃO	ESTRATÉGIA DE RESPOSTA AO RISCO	PLANO DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL MITIGAÇÃO
Operacional	EAD não suprir a expectativa de capacitação dos servidores	Uso do Sistema	Não Avaliação dos servidores treinados	- Aprendizado ineficiente - Dúvidas de Utilização - Entrada de informações incorretas - Maior demanda de tempo pelo suporte técnico - Elevação no número de chamados técnicos	4	3	12	Mitigar Risco	Suporte remoto e Presencial	SECINFO
Operacional	Polícia Civil não possui certificado digital para remessa de documentos	Envio e recebimento de documentos entre delegacias e TJPA (PJe)	Impossibilidade de assinatura de documentos	- Envio de documentos por e-mail, causando possível sobrecarga nos servidores do TJPA - Desorganização dependendo da quantidade de documento recebido e enviado - Segurança, todos os documentos serão transmitidos através de e-mail, inclusive os em segredo de justiça que envolve menores, dando acesso a todos que tenham permissão para utilizar o referido e-mail	5	4	20	Muito Alta	- Polícia Civil desenvolver a integração de seu sistema com o PJe, conforme orientações já encaminhadas pelo TJPA - Polícia Civil Realizar a compra de certificados digitais E-cpf, ao custo aproximado de R\$ 100,00 cada	POLÍCIA CIVIL
Operacional	Comarcas com comunicação de dados satelital	Início do treinamento do Grupo 8	Link inoperante ou lentidão excessiva	Impossibilidade de uso do sistema	4	4	16	Mitigar Risco	Utilização de SD-WAN para link redundante	SECINFO SEAD SEPLAN
Operacional	Descumprimento de retorno de documentos para usuários de dois monitores	Após a instalação do sistema	na utilização do PJe	FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO	4	4	16	NEVES LEITE.	- Utilizar divisão de Tela - Adquirir novos Monitores	SECINFO SEPLAN
Operacional	Sobrecarga da Infraestrutura de Servidores de Datacenter	Após início da expansão	- Aumento de carga pelo Maior número de utilizadores internos - Aumento de carga pelo Maior número de	- Sobrecarga dos processadores dos servidores de datacenter - Sobrecarga de uso de	5	5	25	-	- Aquisição de novos servidores com maior poder de processamento e memória	SECINFO CST SEPLAN



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
 Número do documento: 2007021641430820000000056683

			utilizadores externos - Aumento do número de processos novos - Aumento de processos migrados	memória dos servidores de datacenter					- Acompanhamento do comportamento da infraestrutura ao logo da implantação	
Operacional	Falta de servidores do TJPA	Contaminação Covid-19	Falta de mão-de-obra especializada para atuar na implantação, suporte e desenvolvimento	Atraso de cronograma	4	4	16	Evitar Risco	Priorização de atividades com os servidores disponíveis	SECINFO
Operacional	Demanda Reprimida	Demanda acumulada durante período de quarentena covid-19	Excesso de demanda com a normalização do expediente forense	Sobrecargas dos servidores de TI com priorização de demandas	3	3	9	Evitar Riscos	Obter prioridades da presidência	PRESIDENCIA SECINFO



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
 Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
 Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESPACHO Nº PA-MEM-2020/15366

Referência: PA-MEM-2020/15366 de 24 de junho de 2020 - Secretaria de Informática.

Assunto: Sistemas e aplicações

À TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO,

Exmo. Dr. Fábio Penezi Póvoa, Cumprimentando-o com a habitual deferência, encaminho o presente expediente para a assinatura do Projeto de Expansão do PJe Criminal (anexo) e posterior encaminhamento aos Exmos. Juízes Dr. Caio Berardo e Dr. Geraldo Leite, e ao Exmos. Desembargadores Luiz Neto e Leonardo Tavares. Respeitosamente,

Belém, 26 de junho de 2020.

DIEGO BAPTISTA LEITAO
SECRETARIO DE INFORMATICA

Secretaria de Informática



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15729107-8143 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>

Classif. documental	10.03.00.00
---------------------	-------------



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Secretaria
de Informática Expansão
do Sistema "Processo
Judicial eletrônico - PJe"
2019-2021

PLANO DE GERENCIAMENTO DO
PROJETO

16.04.2020

Histórico de Alterações				
DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	Nº MUDANÇA	VERSÃO
16.04.2020	Criação do documento	Marília Teles	001/2020	1.0
30.04.2020	Alteração	Diego Leitão	002/2020	1.1
24.06.2020	Alteração	Diego Leitão	003/2020	1.2



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br/80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000005668>
Número do documento: 20070216414308200000000056683



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE
Documento Nº: 2612692-163718042-2297 - consulte à autenticidade em <https://pje.trf3.jus.br/cep>



PAMEM202015366A



MEM202015366A



PAMEM202015366C



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683

SUMÁRIO

PATROCINADOR DO PROJETO:	3
GESTÃO DO PROJETO	3
CLIENTES	3
DESCRIÇÃO DO PROJETO	3
ESCOPO DO PRODUTO	3
DETALHAMENTO DO ESCOPO:	4
OBJETIVO DO PROJETO	4
JUSTIFICATIVA	4
PREMISSAS	4
RESTRICÇÕES E ALERTAS	5
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)	6
CRONOGRAMA INICIAL DO PROJETO	7
GRUPO DE UNIDADES CONTEMPLADAS	8
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO	17
PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO	17
PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE	17
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	17
EQUIPE DIRETA DO PROJETO	17
MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO	18
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RH	18
CAPACITAÇÃO DE RECURSO INTERNO	18
PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES	19
RESPONSABILIDADES	19
MAPA DE COMUNICAÇÃO	21
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS E AQUISIÇÕES	21
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	22
GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS	22
APROVAÇÃO	24



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



PATROCINADOR DO PROJETO:

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargador Exmo. Sr. Leonardo Tavares

GESTÃO DO PROJETO

Gabinete da Presidência
Sr. Diego Baptista – Secretaria de Informática – Secretário
Grupo do Sistema Processo Judicial Eletrônico – Secretaria de
Informática Coordenadoria de Atendimento ao Usuário – Secretaria de
Informática Coordenadoria de Suporte Técnico – Secretaria de
Informática

CLIENTES

Presidência
Magistrados
Servidores
Sociedade
Jurisdicionad
os

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este projeto apresenta o plano de trabalho para atender ao macrodesafio 2 "CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL" do Plano de Gestão 2019 – 2021.

Para contribuir com o alcance desta celeridade a Secretaria de Informática, apresenta neste documento detalhamentos operacionais e táticos para contemplar a ação "2.1.1 - Expandir o PJE em todas as unidades judiciárias da capital e do interior.

ESCOPO DO PRODUTO

Este projeto tem como escopo contemplar a ação "2.1.1 - Expandir o PJE em todas as unidades judiciárias da capital e do interior e no 2º grau" presente no Plano de Gestão 2019 – 2021.

O primeiro passo da expansão foi alcançado com a efetiva implantação da versão 2.0 do Sistema Processo Judicial Eletrônico nas unidades judiciárias elencadas neste projeto. Na sequência, a versão do Sistema Paraense foi integrada à nacional, com a atualização do sistema para a versão 2.1. E o próximo passo trata da expansão para a área criminal.



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



DETALHAMENTO DO ESCOPO:

Como objetivos específicos, encontram-se as seguintes etapas de trabalho retiradas do plano de gestão. **ETAPAS DE TRABALHO**

Etapa 2.1.1.1 – Elaboração do projeto pedagógico de capacitação do PJe/EA
Etapa 2.1.1.2 – Elaboração do conteúdo didático
Etapa 2.1.1.3 – Capacitação dos servidores e magistrados
Etapa 2.1.1.4 – Estruturação técnica da implantação do PJe
Etapa 2.1.1.5 – Implantação nas comarcas de Itupiranga, Mocajuba e Marabá (Vara de Violência Doméstica) como PILOTO, Utilizando o mesmo fluxo de Igarapé-Açú
Etapa 2.1.1.6 – Implantação nas varas únicas do Interior
Etapa 2.1.1.7 – Implantação na Competência Criminal do 2º Grau
Etapa 2.1.1.8 – Implantação nas varas criminais do interior
Etapa 2.1.1.9 – Implantação nas varas criminais da RMB
Etapa 2.1.1.10 – Aperfeiçoamento da estrutura de mecanismo de suporte

OBJETIVO DO PROJETO

1. Disponibilizar às unidades judiciais relacionadas neste documento o sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) em sua versão 2.1, módulo Criminal até o final do mês de julho/2021.
2. Disponibilizar capacitação no sistema PJe 2.1 no formato EAD (Ensino à Distância).
3. Dispor de equipe técnica capaz de atuar na prestação de suporte presencial e remoto.
4. Implantar o módulo criminal do Sistema, com vistas a alcançar 100% de processos novos no meio eletrônico.
5. Monitorar o desempenho das unidades após a implantação do PJE Criminal.

JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Informática deve executar os seguintes conteúdos presentes no Plano de Gestão Biênio 2019-2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais compreendem:

- 2 MACRODESAFIO: CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- 2.1 INICIATIVA ESTRATÉGICA: Aperfeiçoamento da gestão do processo judicial eletrônico
- Ações: 2.1.1 Expandir o PJE em todas as unidades judiciárias da capital e do interior e no 2º grau

PREMISSAS

- Comunicar o projeto de expansão ao Exmo. Des. Luiz Gonzaga Neto, Coordenador do Grupo Gestor de Sistemas de Tramitação e Acompanhamento de Processos (SISTAP).
- Disponibilidade dos integrantes da Secretaria de Informática.
- Participação das áreas de negócio do Tribunal e Alta Administração para definir prioridades, mitigar conflitos, propor sugestões, homologar implantação.



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



- Ampliação da infraestrutura tecnológica com Aquisição de novos servidores com maior poder de processamento e memória
- Implantação do novo storage all flash

RESTRIÇÕES E ALERTAS

- O prazo para conclusão da expansão das unidades judiciais de competência criminal na versão 2.1 do PJe é julho de 2021, em decorrência da Pandemia, o regime especial de trabalho e principalmente o atual cenário dos nossos equipamentos de infraestrutura o projeto deve ser postergado de Dezembro/2020 (Projeto anterior) para julho/2021.
- O plano de trabalho descrito neste documento trata apenas da expansão do sistema PJe em sua versão 2.1, módulo criminal, nas unidades judiciais.
- A expansão gradativa é necessária para que seja monitorado o comportamento da infraestrutura de datacenter diante do aumento de acessos e uso do sistema. Ressalta-se que durante a migração para a versão 2.1 o sistema em produção se comportou diferentemente da versão em testes, exigindo duplicar o número de servidores para a aplicação e aumentar a quantidade de recursos em cada um deles, o que consumiu, quase a totalidade da infraestrutura atual do TJPA.
- Considerando que o PJe Criminal ainda não foi implantado no 2º Grau, não será possível a remessa dos processos oriundos do 1º Grau. Ressalta-se que as comarcas que utilizam o PJe Criminal atualmente remetem ao grau superior por e-mail ou malote digital
- O módulo para o controle de armas e bens apreendidos ainda não se encontra implementado.
- O sistema BNMP ainda não se encontra integrado ao PJe Criminal, com isto as unidades deverão continuar cadastrando as informações diretamente no sistema BNMP, independentemente de terem sido cadastradas as mesmas informações no PJe.
- Existem pequenos problemas na Prevenção, que pode acarretar dificuldades de identificação de outros processos para a mesma parte
- Na competência criminal os anexos costumam possuir maior volume de dados do que comparado aos de competência cível, como grades arquivos multimídia de áudio e vídeo, o que na prática podem produzir uma lentidão maior, principalmente considerando a realidade atual da infraestrutura que atende o PJe.
- Cabe ressaltar que as funcionalidades do módulo criminal, diferentemente do módulo cível, encontram-se hospedados e sob a governabilidade do CNJ, tendo que qualquer problema técnico no referido conselho afeta diretamente a usabilidade deste módulo por todos os usuários do TJPA. Por conta desta particularidade a atuação da equipe de analistas do TJPA também fica comprometida, visto que a administração do módulo criminal é de responsabilidade do CNJ a celeridade de atuação da equipe do TJPA fica comprometida, diferentemente do que ocorre no módulo cível, onde todas funcionalidades e códigos estão hospedados em nossos servidores.
- O regime especial de trabalho somado ao número de servidores da secretaria de informática infectados pelo novo corona virus afetam diretamente o cronograma, o que contribui para uma cautela maior, ampliando a previsão de 100% de implantação de dezembro/2020 para junho/2021



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A




PAMEM202015366C



ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

A estrutura analítica do projeto (EAP) fornece uma visão estruturada das entregas e etapas de que compões o projeto.

A EAP tem como insumo principal de entrada para sua elaboração a delimitação do escopo e requisitos. Os objetivos são (i) colaborar com alinhamento; (ii) dar melhor visibilidade do trabalho; (iii) melhorar a gerência dos serviços e produtos a serem entregues.



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDÓ NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
 http://corregedoria.tjpa.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683
 Número do documento: 2007021641430820000000056683

CRONOGRAMA INICIAL DO PROJETO		CRONOGRAMA - PROJETO DE EXPANSÃO DO SISTEMA PJe - MODULO CRIMINAL																
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	ANO 2020						ANO 2021										
		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL				
Treinamento Auto Instrucional	SECINFO/CAUSTIS	27																
GRUPO 01 - Piloto - 03 Comarcas			4-8															
GRUPO 02 - 10 Comarcas			18															
Treinamento																		
Implantação				29	15													
Suporte				29														
GRUPO 03 - 12 Comarcas			18	15														
Treinamento																		
Implantação					13	14												
Suporte					14													
GRUPO 04 - 10 Comarcas					13													
Treinamento																		
Implantação						17	11											
Suporte						18												
GRUPO 05 - 10 Comarcas						17												
Treinamento																		
Implantação							14	9										
Suporte							15		9									
GRUPO 06 - 15 Comarcas							14											
Treinamento																		
Implantação								13	14	6								
Suporte								14										
GRUPO 07 - 18 Comarcas									13									
Treinamento																		
Implantação										9	4							
Suporte										10								
GRUPO 08 - 19 Comarcas										9								
Treinamento																		
Implantação											7	8						
Suporte											8							
GRUPO 09 - Varas Criminales Interior (57)												18						
Treinamento																		
Implantação													22	23	26			
Suporte													22					
GRUPO 10 - Varas Ciminaes RMB (15)														29	21			
Treinamento																		
Implantação														29				
Suporte														30				
GRUPO 11 - Varas Ciminaes Belem (49)															29			
Treinamento																		
Implantação																3		
Suporte																4	30	



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
 Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
 Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>

GRUPO DE UNIDADES CONTEMPLADAS

Relação das unidades que serão contempladas pelo projeto de acordo com a distribuição por grupo, a cada fase do projeto.

1ª Fase do Projeto (Expansão para unidades criminais – Comarcas de Vara Única):

Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Castanhal	Ourém/Polis	2º GRAU	Baía
Itaobona	Mãe do Rio	Tom Eiseu	Bomito
Marapanim	Raposo Cordeá	Rondon do Pará	Ourilândia do Norte
Marabá (V. Doméstica)	Breu Branco	Porto	São Domingos do Araguaia
4 Comarcas	São Miguel do Guamá	Jacunda	Tomé - Açú
Maio	Nurupi	Almudena	Mbuí
		Orizânia	Salvaterra
	06 Comarcas	Limoeiro do Arari	Limoeiro do Arari
	Junho	Marapanim	Medicilândia
		Salinópolis	Aurora do Pará
		Santa Luzia do Pará	Garrafão do Norte
		Brasil Novo	Ulianópolis
		11 Comarcas	12 Comarcas
		Julho	Agosto
Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8
Curuçá	Anapú	Santarém Novo	Alfá
Peixe-Boi	Ourém	Santo Antônio do Tauá	Anajás
São Francisco do Pará	São Domingos do Capim	São Caetano de Odivelas	Bagre
Concórdia do Pará	Currulinho	São João do Araguaia	Chaves
Abel Figueiredo	Cachoeira do Arari	São Sebastião da Boa Vista	Faro
Uruará	Santa Cruz do Arari	Acará	Gurupá
Capitão Poço	Arari	Ititua	Jacareacanga
Inhangapi	Goianésia do Pará	Bujarú	Juruti
Rio Maria	Ipixuna do Pará	Aveiro	Monte Dourado
Tucuruí JEC	Colares	Eldorado dos Carajás	Novo Repartimento
Rurópolis	Muaná	Melgaço	Óbidos
Vigia	Nova Timboteua	Souré	Porto de Moz
Ponta de Pedras	Santa Maria do Pará	Pacajá	Prainha
13 Comarcas	Oeiras do Pará	Monte Alegre	Santana do Araguaia
Setembro	Primavera	Senador José Porfírio	São Félix do Xingu
	Quatipuru	Marapanim	São Geraldo do Araguaia
	15 Comarcas	16 Comarcas	Terra Santa
	Outubro	Novembro	Tucumã
			Viséu
			19 Comarcas
			Dezembro
			Comarcas Satélite



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento N°: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento N°: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento N°: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAIEM202015366A



PAIEM202015366A



PAIEM202015366C



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683

2ª Fase do Projeto (Expansão para unidades criminais – varas):

Grupo 9		Grupo 10		Grupo 11	
Abaetetuba	2	Ananindeua	7	Belém	44
Alenquer	1	Benevides	1	1 Comarcas – 44	vara(s)
Almeirim	1	Castanhal	5	Maio 2021	
Altamira	5	Marituba	1		
Barcarena	2	Santa Izabel do Pará	1		
Bragança	2	5 Comarcas - 15 vara(s)			
Breves	2	Março 2021			
Cametá	2				
Canaã dos carajás	1				
Capanema	3				
Conceição do Araguaia	2				
Itaituba	1				
Marabá	5				
Muaná	1				
Novo progresso	1				
Paragominas	1				
Parauapebas	3				
Redenção	3				
Salinópolis	1				
Santarém	9				
Tailândia	2				
Tucuruí	1				
Xinguara	3				
23 Comarcas - 54 vara(s)					
Fevereiro 2021					



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
 Documento N°: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
 Documento N°: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683

Cronograma por Vara

MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Maio	G1	4	Itupiranga	Vara Única de Itupiranga	08/05/2020
			Marabá	Vara de Violência Doméstica	
			Maracanã	Vara Única de Maracanã	
			Mocajuba	Vara Única de Mocajuba	

MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Junho	G2	6	Alenquer	Vara Única de Alenquer	29/06/2020
			Augusto Corrêa	Vara Única da Comarca de Augusto Correa	
			Breu Branco	Vara Única de Breu Branco	
			Curionópolis	Vara Única de Curionópolis	
			Mãe do Rio	Vara Única de Mãe do Rio	
São Miguel do Guamá	Vara Única de São Miguel do Guamá				

MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Julho	G3	11	2º GRAU Implantação 2º Grau Criminal		20/07/2020
			Almeirim	Vara Única de Almeirim	13/07/2020
			Brasil Novo	Vara Única de Brasil Novo	
			Dom Eliseu	Vara Única de Dom Eliseu	
			Igarapé-Miri	Vara Única de Igarapé-Miri	
			Jacundá	Vara Única de Jacundá	
			Novo progresso	Vara Única de Novo Progresso	
			Oriximiná	Vara Única de Oriximiná	
			Portel	Vara Única de Portel	
			Rondon do Pará	Vara Criminal de Rondon do Pará	
			Salinópolis	Vara Única de Salinópolis	
Santa Luzia do Pará	Vara Única de Santa Luzia do Pará				



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
 Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
 Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
 Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Agosto	G4	12	Aurora do Pará	Vara Única de Aurora do Pará	17/08/2020
			Baião	Vara Única de Baião	
			Bonito	Vara Única de Bonito	
			Garrafão do Norte	Vara Única de Garrafão do Norte	
			Limoeiro do Ajurú	Vara Única de Limoeiro do Ajurú	
			Medicilândia	Vara Única de Medicilândia	
			Mojú	Vara Única de Mojú	
			Ourilândia do Norte	Vara Única de Ourilândia do Norte	
			Salvaterra	Vara Única de Salvaterra	
			São Domingos do Araguaia	Vara Única de São Domingos do Araguaia	
Tomé - Açú	Vara Única de Tomé-açu				
Ulianópolis	Vara Única de Ulianópolis				

MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Setembro	G5	13	Abel Figueiredo	Termo Judiciário de Rondon do Pará	14/09/2020
			Capitão Poço	Vara Única da Comarca de Capitão Poço	
			Concórdia do Pará	Vara Única de Concórdia do Pará	
			Curuçá	Vara Única de Curuçá	
			Inhangapi	Vara Única de Inhangapi	
			Peixe - Boi	Vara Única de Peixe - Boi	
			Ponta de Pedras	Vara Única de Ponta de Pedras	
			Rio Maria	Vara Única de Rio Maria	
			Rurópolis	Vara Única de Rurópolis	
			São Francisco do Pará	Vara Única de São Francisco do Pará	
			Tucuruí	Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí	
			Uruará	Vara Única de Uruará	
Vigia	Vara Única de Vigia				



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
 Número do documento: 2007021641430820000000056683



PAMEM202015386A



PAMEM202015386A



PAMEM202015386C

MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Fevereiro/21	G9	54	ABAETETUBA	VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA	22/02/2021
				VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE ABAETETUBA	22/02/2021
			ALENQUER	VARA DO TERMO DE CURUA	22/02/2021
			ALMEIRIM	VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO - ALMEIRIM	22/02/2021
				JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AMBIENTAL DE ALTAMIRA	22/02/2021
			ALTAMIRA	JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA	22/02/2021
				VARA AGRÁRIA DE ALTAMIRA	22/02/2021
				1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA	22/02/2021
				2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA	22/02/2021
			BARCARENA	VARA CRIMINAL DE BARCARENA	22/02/2021
				1ª VARA PENAL DE BARCARENA	22/02/2021
			BRAGANÇA	VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA	22/02/2021
				VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE BRAGANÇA	22/02/2021
			BREVES	1ª VARA DE BREVES	22/02/2021
				2ª VARA DE BREVES	22/02/2021
			CAMETA	1ª VARA DE CAMETA	22/02/2021
				2ª VARA DE CAMETA	22/02/2021
			CANAA DOS CARAJÁS	VARA CRIMINAL DE CANAA DE CARAJAS	22/02/2021
				VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA	22/02/2021
			CAPANEMA	1ª VARA DE SAO JOAO DE PIRABAS DE CAPANEMA	22/02/2021
				2ª VARA DE SAO JOAO DE PIRABAS DE CAPANEMA	22/02/2021
			ARAGUAIA	1ª VARA CIVIL E PENAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	22/02/2021
				2ª VARA CIVIL E PENAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	22/02/2021
			ITAITUBA	VARA CRIMINAL DE ITAITUBA	22/02/2021
			MARABÁ	JUIZADO ESPECIAL PENAL AMBIENTAL DE MARABÁ	22/02/2021
				VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ	22/02/2021
				1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ	22/02/2021
				2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ	22/02/2021
				VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE MUANA	22/02/2021



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LIMA
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>





Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683

	NOVO PROGRESSO	VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO	22/02/2021
	PARAGOMINAS	VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS	22/02/2021
		JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PARAUPEBAS	22/02/2021
	PARAUPEBAS	1ª VARA CRIMINAL DE PARAUPEBAS	22/02/2021
		2ª VARA CRIMINAL DE PARAUPEBAS	22/02/2021
		JUIZADO ESPECIAL AMBIENTAL DE REDENÇÃO	22/02/2021
	REDENÇÃO	VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO	22/02/2021
		VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AMBIENTAL DE REDENÇÃO	22/02/2021
	SALINÓPOLIS	JUIZADO ITINERANTE DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL SANTAREM (ULBRA)	22/02/2021
		JUIZADO ESPECIAL RELACAO DE CONSUMO - UFPA	22/02/2021
	SANTARÉM	VARA AGRARIA DE SANTAREM	22/02/2021
		VARA DE EXECUCAO PENAL DE SANTAREM	22/02/2021
		VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLENCIA DOMESTICA	22/02/2021
		1ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM	22/02/2021
		2ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM	22/02/2021
		3ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM	22/02/2021
	TAILÂNDIA	1ª VARA DE TAILANDIA	22/02/2021
		2ª VARA DE TAILANDIA	22/02/2021
	TUCURUI	VARA CRIMINAL DE TUCURUI	22/02/2021
		VARA CRIMINAL DE XINGUARA	22/02/2021
	XINGUARA	1ª VARA DE XINGUARA	22/02/2021
		2ª VARA DE XINGUARA	22/02/2021



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
 Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
 Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683

MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Março/21	G10	15	ANANINDEUA	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ANANINDEUA	29/03/2021
				VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA	29/03/2021
				1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA	29/03/2021
				2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA	29/03/2021
				3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA	29/03/2021
				4ª VARA PENAL DE ANANINDEUA	29/03/2021
			BENEVIDES	5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA	29/03/2021
				VARA CRIMINAL DE BENEVIDES	29/03/2021
				VARA AGRARIA DE CASTANHAL	29/03/2021
			CASTANHAL	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CASTANHAL	29/03/2021
				VARA DO JUIZADO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE DE CASTANHAL	29/03/2021
				1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL	29/03/2021
				2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL	29/03/2021
			MARITUBA	VARA CRIMINAL DE MARITUBA	29/03/2021
				SANTA IZABEL DO PARA	VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
 Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
 Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
 Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
 Número do documento: 2007021641430820000000056683



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C

MÊS	GRUPO	QTDE	COMARCA	UNIDADE JUDICIÁRIA	DATA PREVISTA IMPLANTAÇÃO
Maio/21	G11	44	BELÉM	JUIZADO CRIMINAL MEIO AMBIENTE DE BELEM	03/05/2021
				JUIZADO ESPECIAL ITINERANTE DO TORCEDOR	03/05/2021
				JUIZADO ITINERANTE CRIMINAL DE OUTEIRO	03/05/2021
				JUIZADO ITINERANTE DE MOSQUEIRO	03/05/2021
				JUIZO ESPECIAL - PORTARIA 0985/2005 GP DE BELEM	03/05/2021
				VARA DE CARTA PRECATORIA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM	03/05/2021
				VARA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA DE BELEM	03/05/2021
				VARA DE EXEC. DE PENAS E MED. ALTERNATIVAS DE BELEM	03/05/2021
				VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM	03/05/2021
				VARA DE PROCESSOS DE CONHECIMENTO S/ LIBRA	03/05/2021
				VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ICOARACI	03/05/2021
				VARA PENAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO	03/05/2021
				1ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI	03/05/2021
				1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL	03/05/2021
				1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAS	03/05/2021
				1ª VARA DE JUIZADO VIOL DOMEST/FAM -MULHER DE BELEM	03/05/2021
				1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL	03/05/2021
				1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM	03/05/2021
				1ª VARA PENAL DOS INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM	03/05/2021
				10ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				11ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				12ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				13ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				13ª VARA PENAL (ANT) DE BELEM	03/05/2021
				2ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
				2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI	03/05/2021
2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL	03/05/2021				
2ª VARA DE JUIZADO VIOL DOMEST/FAM -MULHER DE BELEM	03/05/2021				
2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021				
2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM	03/05/2021				

Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Plano de Gerenciamento de Projetos de TI - Expansão do PJe 2.1 Página: 15 de 26



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683

	3ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI	03/05/2021
	3ª VARA DE JUIZADO VIOL DOMEST/FAM -MULHER DE BELEM	03/05/2021
	3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM	03/05/2021
	4ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM	03/05/2021
	5ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	6ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	7ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	8ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021
	9ª VARA CRIMINAL DE BELEM	03/05/2021



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C

PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

As revisões do escopo, quando necessárias serão apresentadas durante as reuniões de acompanhamento do projeto. O escopo programado para ser executado no período será avaliado junto com os resultados esperados e caso sejam percebidas distorções, ações serão planejadas para manter o projeto no planejado.

Nessas reuniões, também serão tratadas as solicitações de mudança no projeto. Todas as solicitações de mudança no escopo devem ser formalmente solicitadas pela equipe do projeto, elas devem ser avaliadas e aprovadas pela equipe de gerenciamento de projeto.

PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO

Deve ser elaborado um cronograma que guiará a execução e acompanhamento do projeto. Durante as reuniões de acompanhamento, será apresentada a evolução das atividades previstas x realizado do cronograma no período.

Caso sejam percebidas distorções, ações serão planejadas para manter o projeto no planejado. A homologação das entregas do projeto deve ocorrer da seguinte forma:

PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

1. Validação pela área técnica da Secretaria de informática;
2. Validação pela unidade Judicial;
3. Validação pela área de negócio.

Caso sejam encontradas situações de não conformidades, serão emitidos relatórios (expedientes, e-mails) com as ações para adequação.

EQUIPE DIRETA DO PROJETO

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

REPRESENTANTE	ÁREA	FUNÇÃO
Exmo. Sr. Luiz Gonzaga Neto	Desembargador	Coordenador do Grupo SISTAP
Dr. Geraldo Neves Leite	Juiz Auxiliar – Gab. da Presidência	Coordenador
Dr. Fábio Póvoa	Juiz 3ª Entrância e Sec. Informática	Apoio
Dr. Caio Berardo	Juiz 3ª Entrância	Apoio
Miguel Lucivaldo Santos	Chefe Gab. Presidência	Apoio
Diego	Secretaria de	Secretário de
Felipe Morais	SECINFO – Coordenadoria de Atendimento ao Usuário	Coordenad
Rodrigo	SECINFO – Grupo Gestor	Coordenador
Medeiros	PJe Secretaria de	Suporte e
Fernando Sena	Informática - STIS	Treinamento



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO

Esta seção descreve o modelo de responsabilidades e atribuições categorizadas por principais áreas envolvidas no projeto e a periodicidade que deve ocorrer.

Presidência	Central de Negócios	Secretaria de Informática	ATRIBUIÇÕES E INTER-RELAIONAMENTOS				Sempre que necessário Antes do início da atividade	Observações
			Semanal	Quinzenal	Mensal			
I	A					X	X	Esta matriz não abrange todos os itens do projeto. Para maiores detalhes e complementação deverão ser consultados outros documentos de projeto (atas, normativos, etc.) Identificar e incluir responsabilidades de maior relevância
I	A						X	
	CI	AR			X		X	
I	A						X	
A	A	A					X	

NOTAÇÃO:

A: Autoridade - Responsável pelo gerenciamento e autorização, quem está tomando decisões.
C: Consultado - Todos aqueles que podem dar dicas, opiniões e sugestões para melhorar o desenvolvimento da atividade ou aperfeiçoar a entrega.
R: Responsável - Quem está completando a tarefa, responsável pela execução. I: Informado - Quem será atualizado sobre decisões e ações durante o projeto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RH

Este processo será avaliado pela Central de Negócios, quando necessário, para identificar necessidades de inclusão, substituições ou remanejamento de recursos e outras questões que envolvam diretamente os integrantes do projeto.

CAPACITAÇÃO DE RECURSO INTERNO

Ao longo do ciclo de vida do projeto é possível que a execução de determinadas atividades pela equipe interna exija uma capacitação especializada.

Caracterizamos por capacitação especializada uma atuação em tarefa por um perfil com avançado nível de



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



A capacitação pode ocorrer de forma presencial, dentro ou fora do Estado, ou na modalidade Ensino à Distância - EAD.

A capacitação ou aprendizado também poderá ocorrer por visita técnica em um Tribunal ou Órgão fora do estado do Pará.

Sempre que identificada esta necessidade o tema será comunicado à Central de Negócios, Secretário de Informática para conhecimento e deliberação.

PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES

Este plano tem como objetivo definir como deverão ser geradas, coletadas, distribuídas e armazenadas as informações a serem produzidas pelo projeto. Definir os responsáveis pela geração e armazenamento das informações.

Reuniões com a Central de Negócios e técnicas para atividades de levantamentos e outras serão agendadas à medida que forem necessárias.

As reuniões de alinhamento técnico entre áreas serão realizadas semanalmente ou sempre que necessárias com a finalidade de prevenir eventuais riscos, acompanhar o andamento do projeto, ou quando houver necessidade.

As informações referentes ao projeto relacionadas a dúvidas e deliberações de baixa complexidade e baixo impacto devem ser submetidas à Central de Negócios via SIGADOC ou e-mail.

RESPONSABILIDADES

Para os casos de reunião presencial, observar os seguintes aspectos:

- Observar prazo para convocação de reunião;
 - Com a finalidade de preparar os participantes antes da reunião, sugere-se que reuniões devem ser programadas com no mínimo 1 (um) dia de antecedência;
 - Para os casos de reuniões não planejadas, a Central de Negócios e áreas técnicas poderão convocar a reunião e alinhar com a disponibilidade dos participantes.
- Responsável pela convocação da reunião;
 - De forma a centralizar as convocações do projeto, a Central de Negócios ficará responsável por convocar (telefone, TEAMS, grupo WhatsApp, e-mail) os participantes das reuniões, com a pauta e hora, de acordo com o prazo estabelecido para convocação de reunião.
- Responsável pela elaboração da ata;
 - O Coordenador da Central de Negócios definirá um encarregado titular e substituto para elaborar as atas de reuniões;
- Responsável pela distribuição da ata;
 - Uma vez elaborada a ata, o titular ou substituto será responsável pelo envio, via ferramenta Microsoft TEAMS;
 - As atas devem ser enviadas aos participantes da reunião, a um prazo de até 5 (quatro) dias úteis.
- Aceite da ata;



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



- o Após o envio das atas, os participantes terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comentar e sugerir alterações nas atas via e-mail;
- o Decorrido o prazo do aceite e não havendo questionamentos, a ata será considerada acatada por todos os envolvidos na reunião.
- Controle de versão;
 - o Os pedidos de alterações ou complementações que surjam para as atas após o período de aceite devem ser realizadas em um documento separado (documento_alterações_ata_data), postado na ferramenta TEAMS ou enviado por meio de SIGADOC para apreciação e do coordenador da Central;

Para os casos de reunião de acompanhamento do projeto, observar os seguintes aspectos:

- Pauta da reunião;
 - o Informar:
 - Andamento das atividades (Previsto x Realizado);
 - Riscos;
 - Pendências;
 - Dificuldades.



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



MAPA DE COMUNICAÇÃO

Esta seção descreve qual meio de comunicação um determinado assunto deve fluir dentro do projeto. A seguir são relacionados assuntos já identificados no decorrer do projeto. A lista é incremental podendo sofrer adição, alteração ou exclusão de itens.

RESPONSÁVEL	PARTE INTERESSADA	ASSUNTO DA INFORMAÇÃO	MEIO DE COMUNICAÇÃO	FREQUÊNCIA
Secretaria de Informática	Central de Negócios	Alinhamento técnico e gerencial	Reunião, E-mail	Quinzenal ou por demanda
Secretaria de Informática	Central de Negócios	Conflito de demandas que impactam no projeto	Reunião	Por demanda
Central de Negócios	Secretaria de Informática	Sugestões	E-mail, reunião	Por demanda
Central de Negócios	Secretaria de Informática	Aprovação da Solicitação de Mudança	Reunião	Por demanda
Secretaria de Informática	Central de Negócios	Conclusão das etapas	Reunião, E-mail, SIGADOC	De acordo com o cronograma ou por demanda
Qualquer área	Central de Negócios Secretaria de Informática	Dúvidas e/ou informações	E-mail	Por demanda

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS E

Este plano tem como objetivo identificar a qualquer momento do projeto a necessidade de contratação de um serviço ou produto para contribuir na entrega do escopo do projeto.

FASE	O QUE CONTRATAR	ÁREA REQUISITANTE	DATA DO COMUNICADO	RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	MEIO DE COMUNICAÇÃO
Implantação do Sistema PJe no Criminal	Aquisição de novos servidores para datacenter com maior poder de processamento e memória, considerando os atuais estarem atuando nos limites de sua capacidade.	Secretaria de Informática	03/02/2020	Secretaria de Informática	A definir
Implantação do Sistema	Aquisição de monitores com dimensão mínima de	Secretaria de Informática	17.04.2020	Secretaria de	A definir

É importante informar que a Secretaria de Informática tem enviado esforços para realizar a aquisição anteriormente identificada. Entretanto, solicitamos uma reunião específica para que em conjunto com a administração sejam realizados maiores esclarecimentos da necessidade e definidos os direcionamentos.



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
 Número do documento: 2007021641430820000000056683



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Para este plano observar a planilha de riscos. Anexo I.

GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

Cada proposição de modificação deve ser solicitada formalmente através de SIGADOC à Central de Negócios ou Secretaria de Informática.

Os grupos que podem solicitar mudanças são: Qualquer cliente interno do Tribunal que sofra impacto pelo projeto, a Central de Negócios e a Secretaria de Informática.

A verificação da Requisições de Mudanças fica sob responsabilidade da Central de Negócios e Secretaria de Informática, cabendo a estas manifestar estimativas de impacto para a mudança (investimentos, custos, prazos, indicadores ou outro tópico definido).

As aprovações das Requisições de Mudanças por parte da Central de Negócios e Secretaria de Informática devem ser registradas em ata, ou SIGADOC.

O fluxo de atendimento da mudança a ser seguido será:



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>

Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A




PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





Nº DA MUDANÇA	OBJETIVO	APROVAÇÃO DA MUDANÇA	EFEITIVAÇÃO DA MUDANÇA



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C

APROVAÇÃO

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Desembargador Leonardo de Noronha
Tavares Presidente do Tribunal

Desembargador Luiz Gonzaga Neto
Presidente da Comissão de Informática do
Tribunal

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Juiz Geraldo Neves
Leite Coordenador Central de
Negócios

Fábio Penezi
Povoa Juiz 3ª
Entrância

Caio Marco Berardo
Juiz 2ª Entrância

Data: ____/____/____

Diego Baptista Leirão
Secretário de Informática



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C





Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683



ANEXO I – RISCOS

Projeto		Expansão do PJe 2.1 para as varas de competência Criminal				Responsável		Secretaria de Informática			
Histórico de Alteração						Probabilidade	Impacto	Gradação	Estratégia de Resposta Padrão		
Data	Autor	Alteração				1 - Muito Baixa	1 - Muito Baixa	1 a 3 - Muito Baixa	Aceitar Risco		
27/04/2020	Diego Baptista Leão	Criação				2 - Baixa	2 - Baixa	4 a 7 - Baixa	Mitigar Risco		
						3 - Média	3 - Média	8 - 11 - Média	Transferir Risco		
						4 - Alta	4 - Alta	12 a 15 - Alta	Evitar Risco		
CATEGORIA	RISCO	CONTEXTO	CONDIÇÃO	CONSEQUENCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRADUAÇÃO	DE RESPOSTA AO RISCO	DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL	
Operacional	EAD não suprir a expectativa de capacitação dos servidores	Uso do Sistema	Não Avaliação dos servidores treinados	Aprendizado ineficiente Dúvidas de Utilização Entrada de informações incorretas Maior demanda de tempo pelo suporte técnico Elevação no número de chamados técnicos	4	3	12	Mitigar Risco	Suporte remoto e Presencial	SECINFO	
Operacional	Polícia Civil não possui certificado digital para remessa de documentos	Envio e recebimento de documentos entre delegacias e T JPA (PJe)	Impossibilidade de assinatura de documentos	Envio de documentos por e-mail, causando possível sobrecarga nos servidores do T JPA Desorganização dependendo da quantidade de documento recebido e enviado Segurança, todos os documentos serão transmitidos através de e-mail, inclusive os em segredo de justiça que envolve menores, dando acesso a todos que tenham permissão para utilizar o referido e-mail	5	4	20	Muito Alta	- Polícia Civil desenvolver a integração de seu sistema com o PJe, conforme orientações já encaminhadas pelo T JPA - Polícia Civil Realizar a compra de certificados digitais E-cpf, ao custo aproximado de R\$ 100,00 cada		POLÍCIA CIVIL
Operacional	Comarcas com comunicação de dados satelital	Início do treinamento do Grupo 8	Link inoperante ou lentidão excessiva	Impossibilidade de uso do sistema	4	4	16	Mitigar Risco	Utilização de SD-WAN para link redundante	SECINFO SEAD SEPLAN	
Operacional	Descumprimento de Recomendação do CNJ para uso de dois monitores	Após a implantação do sistema	na utilização do PJe	Baixa produtividade do servidor	4	4	16	Aceitar Risco	- Utilizar divisão de Tela - Adquirir novos Monitores	SECINF O SEPLAN	
Operacional	Sobrecarga da Infraestrutura de dados	Após início da implantação do sistema	Aumento de carga pelo Maior número de usuários Aumento de carga pelo Maior número de usuários	Sobrecarga dos processadores dos servidores Sobrecarga de uso de aplicativos	5	5	25	Muito Alta	- Aquisição de novos servidores com maior poder de processamento e memória	SECINF O CST SEPLAN	



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C

Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
 Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
 Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/P-processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
 Número do documento: 2007021641430820000000056683

			utilizadores externos - Aumento do número de processos novos - Aumento de processos migrados	memória dos servidores de datacenter					- Acompanhamento do comportamento da infraestrutura ao longo da implantação	
Operacional	Falta de servidores do TJPA	Contaminação o Covid-19	Falta de mão-de-obra especializada para atuar na implantação, suporte e desenvolvimento	Atraso de cronograma	4	4	16	Evitar Risco	Priorização de atividades com os servidores disponíveis	SECINFO
Operacional	Demanda Reprimida	Demanda acumulada durante período de quarentena covid-19	Excesso de demanda com a normalização do expediente forense	Sobrecargas dos servidores de TI com priorização de demandas	3	3	9	Evitar Riscos	Obter prioridades da presidência	PRESIDENCIA SECINFO



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO, FABIO PENEZI POVOA, CAIO MARCO BERARDO e GERALDO NEVES LEITE.
 Documento Nº: 2513583.15718042-2297 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
 Documento Nº: 2513583.15734688-8523 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
 Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



PAMEM202015366A



PAMEM202015366A



PAMEM202015366C



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESPACHO Nº PA-MEM-2020/15366

Referência: PA-MEM-2020/15366 de 24 de junho de 2020 - Secretaria de Informática.

Assunto: Sistemas e aplicações

À Presidência,

Exmo. Presidente, Honrado em cumprimenta-lo, encaminho o Projeto de Expansão do PJe Criminal assinado por todos os envolvidos para os encaminhamentos que forem necessários. Respeitosamente,

Belém, 29 de junho de 2020.

DIEGO BAPTISTA LEITAO
SECRETARIO DE INFORMATICA

Secretaria de Informática



Assinado digitalmente por DIEGO BAPTISTA LEITAO.
Documento Nº: 2513583.15734700-7818 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>

Classif. documental	10.03.00.00
---------------------	-------------



PA-MEM202015366A



PA-MEM202015366C





Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento N°: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESPACHO Nº PA-DES-2020/15976

REF. Memorando Nº PA-MEM-2020/15366, 24/06/20 - TJPA.

Trata-se de expediente formulado pelo Secretário de Informática, Sr. Diego Baptista Leitão, no qual apresenta o plano atualizado de expansão da implantação do PJe nas comarcas do Estado do Pará, elaborado juntamente com os juízes de direito, o Exmo. Sr. Caio Marco Berardo, o Exmo. Sr. Fábio Penezi Póvoa e o Exmo. Sr. Geraldo Neves Leite.

Informa que em razão de problemas técnicos, houve a necessidade de atrasar a implantação das comarcas do grupo 2, motivo pelo qual foram realizados ajustes nos grupos, priorizando-se as comarcas que já receberam treinamento.

Ao final, solicita que, aprovado o plano atualizado de expansão do PJe, seja dado conhecimento a todas as comarcas do Estado, aos órgãos externos (Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB/PA, Procuradoria Geral etc.).

É o breve relatório.

Decido.

Considerando a situação de pandemia em relação ao novo coronavírus (Covid-19), bem como o caráter ininterrupto da prestação jurisdicional, o Poder Judiciário deve adotar as providências necessárias para dar continuidade a sua missão institucional de prestar efetivamente a atividade jurisdicional à sociedade.

Nesse contexto, cabe ressaltar que o aperfeiçoamento da gestão e a expansão do processo judicial eletrônico permanece sendo uma das iniciativas estratégicas institucionais escolhidas pelo Tribunal de Justiça do Pará para alcançar melhores resultados na prestação da atividade jurisdicional.



Assinado digitalmente por LEONARDO DE NORONHA TAVARES.
Documento Nº: 2515777-8973 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>

Classif.	10.03.00.
documental	00



PADES202015976A



PAMEM202015366C



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Outrossim, tal ação se adequa ao conjunto de providências necessárias a serem adotadas nesse momento excepcional causado pela pandemia, haja vista permitir que o exercício da atividade jurisdicional se dê por meio das tecnologias, de modo que sejam conciliadas as medidas de saúde e as garantias constitucionais, tais como a inafastabilidade da jurisdição, o acesso à justiça e a duração razoável do processo.

Todavia, cumpre ressaltar, novamente, que deve ser considerada a possibilidade de captação de recursos externos, como por exemplo, junto à iniciativa privada, por meio de projetos a serem apresentados, ou mesmo a partir de uma readequação das despesas de custeio dentro do orçamento do próprio Tribunal. Medidas como essas podem permitir inclusive a antecipação do cronograma e a sua conclusão até o final da gestão, em 31 de janeiro de 2021.

Ante o exposto, aprovo o projeto atualizado de expansão do PJE apresentado pela Secretária de Informática, com a ressalva de que havendo a captação de recursos para investimento de infraestrutura do data center haja a possibilidade de antecipação do cronograma e a sua conclusão até o final da gestão.

À Divisão de Apoio Técnico Jurídico da Presidência para dar ciência da presente decisão:

- ao requerente;
- a todas as unidades judiciárias do Estado do Pará;
- às Corregedorias de Justiça;
- à Polícia Civil;
- ao Ministério Público do Estado do Pará;
- à Defensoria Pública do Estado do Pará;
- à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará;
- à Procuradoria Geral do Estado do Pará.

Belém, 01 de julho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
PRESIDENTE



Assinado digitalmente por LEONARDO DE NORONHA TAVARES.
Documento N°: 2515777-8973 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>

2



PADES202015976A



PAMEM202015366C



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento N°: 2513583.15758680-2325 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/siga-autenticidade/>



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESPACHO Nº PA-MEM-2020/15366

Referência: PA-MEM-2020/15366 de 24 de junho de 2020 - Secretaria de Informatica.
Assunto: Sistemas e aplicações

À Corregedoria da Região Metropolitana de Belém,

De ordem, encaminho via para conhecimento, conforme despacho.

Belém, 02 de julho de 2020.

MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA
CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO JURÍDICO

Divisão de Apoio Técnico Jurídico da Presidência



Assinado digitalmente por MAYCON JADERSON SEABRA DA ROCHA.
Documento Nº: 2513583.15758683-2322 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>

Classif. documental	10.03.00.00
---------------------	-------------



PA MEM 2020 15366 C



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43
<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>
Número do documento: 2007021641430820000000056683

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém



Assinado eletronicamente por: AMELIA BORGES PAIVA - 02/07/2020 16:41:43

<http://corregedoria.pje.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2007021641430820000000056683>

Número do documento: 2007021641430820000000056683